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Anexa nr. 1


FISA DE PREZENTARE PROIECT
Plan pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea
COD SMIS 32253


I. PREZENTARE GENERALA A PROIECTULUI
Prin proiectul Plan pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor în Bazinul Hidrografic Argeş-Vedea s-a urmărit modernizarea sistemului de management al inundaţiilor. Astfel, au fost realizate hărţile de hazard (inundabilitate) la inundaţii şi Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Argeş-Vedea pe o lungime totală de 3620 km  şi o suprafaţă de 5545 kmp.
Hărţile de hazard (inundabilitate) la inundaţii şi Planul pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor în Bazinul Hidrografic Argeş-Vedea vor sta la baza planificării şi realizării lucrărilor de investiţii pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor, precum şi realizării hărţilor de risc la inundaţii, de către cele 7 (şapte) Consilii Judeţene şi Consiliul General al municipiului Bucureşti aflate în spaţiul bazinului hidrografic.
În concluzie, proiectul răspunde obiectivului principal al Axei prioritare 5 a POS Mediu, respectiv pregătirea proiectelor privind infrastructura de gospodărire a apelor pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecinţelor distructive ale acestora.
Elaborarea hărţilor de hazard (inundabilitate) la inundaţii implică realizarea studiilor şi măsurătorilor aeriene (măsurători de tip LIDAR) şi de teren (profile transversale - inclusiv batimetrii ale lacurilor de acumulare), realizarea modelului digital al terenului, realizarea studiilor hidrologice şi a studiilor hidraulice.
Pe baza datelor şi informaţiilor obţinute, a fost elaborat Planul pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor în Bazinul Hidrografic Argeş-Vedea. O etapă importantă în elaborarea acestuia o reprezintă realizarea „scenariilor de amenajare” în vederea stabilirii unui plan adecvat de măsuri şi „prioritizarea măsurilor”.

Principalele obiective ale Planului pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor în Bazinul Hidrografic Argeş-Vedea au fost  :
· Elaborarea hărţilor de hazard la inundaţii cu delimitarea limitelor şi a zonelor inundabile şi indicarea debitelor maxime, adâncimea apelor, viteza de curgere ;
· Elaborarea documentaţiei Plan pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor în bazinul hidrografic Argeş-Vedea şi revizuirea Planurilor de Apărare Împotriva Inundaţiilor;
· Stabilirea unui program pentru informarea şi participarea publicului în procesul luării deciziilor ;
· Îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de apărare împotriva inundaţiilor prin propunerea unor măsuri structurale şi nestructurale cu rol de reducere a riscului la inundaţii ;
· Propuneri privind modernizarea sistemelor de supraveghere, avertizare şi alarmare în perioada apelor mari generatoare de inundaţii ;



Obiectivul general al proiectului :
· Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.
Obiective specifice ale proiectului :
· Elaborarea hărţilor de hazard la inundaţii ;
· Elaborarea Planului pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor în bazinul hidrografic Argeş-Vedea ; 
· Îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de apărare împotriva inundaţiilor ;
· Modernizarea sistemelor de supraveghere, avertizare şi alarmare în perioada apelor mari generatoare de inundaţii ;

II. INFORMATII TEHNICE
1. Stadiu implementarii proiectului 
Proiect finalizat la data de 01 decembrie 2015.
Componentele proiectului Plan pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în bazinul hidrografic Argeș Vedea :
· Componentele 1 si 2 - Contract de achiziţie pentru realizarea hartilor de hazard la inundatii si a Planului pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor – FINALIZATE
· Componenta 3.1. - Contract de achizitie privind dotarea UIP pentru imbunatatirea urmaririi derularii proiectului  – FINALIZATA
· Componenta 3.2. - Contract de achizitie pentru realizarea auditului independent (financiar) al proiectului  – FINALIZATA
· Componenta 4 - Contract de servicii „Evaluarea strategica de mediu (SEA)” – FINALIZATA

Componentele 1 si 2 - Contract de achiziţie pentru realizarea hartilor de hazard la inundatii si a Planului pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor
În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 121211 / 13.04.2011, între AN Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea în calitate de achizitor și Asocierea SC Primul Meridian + SC Aquaproiect SA în calitate de prestator a fost semnat contractul de prestări servicii nr. 261 / 09.11.2011 având ca obiect realizarea Hărților de Hazard la Inundații în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea și Planul pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea.
Activități realizate :
Activitatea 1.1.1.1. – Realizare rețea puncte de control la sol pentru măsurători aeriene
Activitatea 1.1.1.2. – Survol –  A fost realizat integral survolul zonelor stipulate in Caietul de Sarcini - nivel A pentru 257 km cursuri de riu reprezentind 500 kmp si nivel B pentru 3363 km cursuri de riu reprezentind 5045 kmp
Activitatea 1.1.1.3. – Declasificare date DTM –  A fost realizată activitatea de declasificare a datelor de către Direcţia Topografică Militară.
Activitatea 1.1.1.4. – Procesare date şi avizare ANCPI  –  A fost realizată activitatea de procesare a datelor nivel A și B şi avizare ANCPI.
Activitatea 1.1.2.1. – Realizarea rețelei geodezice pentru cursurile de rău supuse analizei 
	Activitatea 1.1.2.2. – Profile transversale – Au fost realizate masuratorile topometrice pentru calibrarea albiilor cursurilor de riu - total 36200 profile transversale: BH Cotmeana (910), BH Vedita (490),  BH Plapcea (680), BH Dorofei (240), BH Cainelui (1220),  BH Argesel (740), BH Bratia (510), BH Teleorman (2560), BH Targului(1290), BH Rancaciov (160), BH Carcinov (490), BH Doamnei (1000), BH Vedea (3140), BH Budisteanca (300), BH Valsan (800), BH Glavacioc (1480), BH Calnistea (1510), BH Pasarea (500), BH Dambovnic (1300), BH Suta (620), BH Potop (700), BH Neajlov (2830), BH Sabar (3140), BH Ilfov (595), BH Arges (4540), BH Colentina (885), BH Dambovita (3570).
	Activitatea 1.1.2.3. – Lucrări topometrice pentru obiectivele de infrastructură transversală - Au fost realizate lucrările topometrice topometrice transversale  – total 4500 buc. : BH Cotmeana (36), BH Vedita (27), BH Plapcea (48), BH Dorofei (57), BH Cainelui (166), BH Teleorman (247), BH Argesel (90), BH Bratia (47), BH Targului (313), BH Rancaciov (60), BH Carcinov (210), BH Doamnei (290), BH Vedea (174), , BH Budisteanca (171), BH Valsan(222), BH Glavacioc (261), BH Calnistea (169), BH Pasarea (52), BH Dambovnic (226), BH Suta (103), BH Potop (171), BH Neajlov (386), BH Sabar (419), BH Ilfov (43), BH Arges (122), BH Colentina (120), BH Dambovita (270). 
	Activitatea 1.1.2.3. – Lucrări topometrice pentru obiectivele de infrastructură longitudinaleă - Au fost realizate lucrările topometrice longitudinale – total 6000 km. : BH Cotmeana (182), BH Vedita (98), BH Plapcea (136), BH Dorofei (48), BH Cainelui (244), BH Teleorman (512), BH Argesel (148),  BH Bratia (102), BH Targului (258), BH Rancaciov (32), BH Carcinov (98), BH Doamnei (200), BH Vedea (628), BH Budisteanca (60), BH Valsan (160), BH Glavacioc (296), BH Calnistea (302), BH Pasarea (100), BH Dambovnic (260), BH Suta (124), BH Potop (140), BH Neajlov (539), BH Sabar (314), BH Ilfov (120), BH Arges (454), BH Colentina (88), BH Dambovita (357). 
Activitatea 1.1.2.4. – Lucrări topometrice pentru realizare batimetrii lacuri de acumulare - Au fost realizate profilele transversale aferente batimetriilor lacurilor de acumulare – total 17.000 buc. 
Activitatea 1.1.3. – Realizare Model Digital al Terenului Nivel A – A fost realizat Modelul Digital al Terenului Nivel A pentru toata suprafata de 500 kmp specificata in Caietul de Sarcini (BH Arges, Doamnei, Dambovita, Colentina, Vedea, Dambovita + Ciorogarla).
Activitatea 1.1.3. – Realizare Model Digital al Terenului Nivel B – A fost realizat Modelul Digital al Terenului Nivel B pentru toata suprafata de 5045 kmp specificata in Caietul de Sarcini (BH Cotmeana, Vedita, Targului, Plapcea, Argesel, Vedea, Bratia, Dorofei, Doamnei, Cainelui, Teleorman, Valsan, Rancaciov, Carcinov, Budisteanca, Ilfov, Arges, Colentina, Sabar, Potop, Suta, Dambovnic, Dambovita, Pasarea, Neajlov, Calnistea, Glavacioc). 
Activitatea 1.1.3. – Realizare Model Digital al Terenului Nivel C – A fost realizat Modelul Digital al Terenului Nivel C pentru toata suprafata de 18.000 kmp specificata in Caietul de Sarcini (BH Arges Vedea). 
Activitatea 1.2.1. – Inventariere, colectare și sistematizare date - A fost realizata o baza de date compatibila cu sistemul ArcView in care sa poata fi introduse toate datele hidrologice, hidraulice etc, schema de amenajare a BH Arges si BH Vedea. S-a finalizat încărcarea bazei de date cu elementele privind lucrarile hidrotehnice aferente BH Cotmeana (3 sectiuni), BH Vedita (1 sectiune), BH Plapcea (4 sectiuni), BH Dorofei (1 sectiune), BH Cainelui (2 sectiuni), BH Teleorman (19 buc), BH Argesel (5 buc), BH Bratia (6 buc), BH Targului (27 buc), BH Carcinov (3 buc), BH Doamnei (12 buc), BH Vedea (21 buc), BH Valsan (5 buc) , BH Budisteanca (0 buc), BH Glavacioc (1 buc), BH Dambovnic (1 buc), BH Pasarea (1 buc), BH Calnistea (2 buc), BH Colentina (18 buc), BH Ilfov (13 buc) , BH Potop (7 buc), BH Neajlov (11 buc), BH Dambovita (37 buc), BH Arges (57 buc), BH Sabar (14 buc) – total 200 secţiuni. Mentionam ca in cadrul acestei activitati au fost predate mai multe sectiuni de masura, dar au fost platite doar 200 buc – cantitate conform contractului de prestari servicii. 
Activitatea 1.2.2. – Modelare și analiză hidrologică - A fost realizata modelarea hidrologică pentru  BH r. Cotmeana (498 kmp), BH r. Vediţa (223 kmp), BH r. Plapcea (354 kmp), BH r. Dorofei (219 kmp), BH r. Cainelui (535 kmp), BH r. Teleorman (1427 kmp), BH r. Argesel (242 kmp), BH r. Bratia (360 kmp), BH r. Targului (736 kmp), BH r. Rancaciov (65 kmp), BH r. Carcinov (184 kmp), BH r. Doamnei (498 kmp), BH r. Vedea (2174 kmp), BH r. Valsan (348 kmp), BH r. Budisteanca (91 kmp), BH r. Dambovnic (639 kmp) , BH r. Glavacioc (682 kmp) , BH r. Pasarea (254 kmp) , BH r. Calnistea (1066 kmp) , BH r. Colentina (643 kmp), BH r. Neajlov (1333 kmp), BH r. Potop (302 kmp), BH r. Ilfov (203 kmp), BH r. Suta (175 kmp), BH r. Dambovita (1724 kmp), BH r. Arges (2136 kmp), BH r. Sabar (869 kmp) - total 17980 kmp. 
Activitatea 1.2.3. – Modelare hidraulică bidimensională – A fost realizata modelarea hidraulică bidimensioanala pentru  BH r. Vedea (55 km), BH r. Colentina (50 km), BH r. Arges (15 km), BH r. Doamnei (20 km), BH r. Dambovita (117 km) – total 257 km. 
Activitatea 1.2.3. – Modelare hidraulică unidimensională – A fost realizata modelarea hidraulică unidimensionala pentru BH r. Cotmeana (91 km), BH r. Vediţa (49 km), BH r. Plapcea (68 km), BH r. Dorofei (24 km), BH r. Cainelui (122 km), BH r. Teleorman (256 km), BH r. Argesel (74 km), BH r. Bratia (51 km), BH r. Targului (129 km), BH r. Rancaciov (16 km), BH r. Carcinov (49 km), BH r. Doamnei (80 km), BH r. Vedea (259 km), BH r. Valsan (80 km), BH r. Budisteanca (30 km), BH r. Glavacioc (148 km), BH r. Dambovnic (130 km), BH r. Pasarea (50 km), BH r. Calnistea (151 km), BH r. Colentina (38 km), BH r. Neajlov (283 km), BH r. Potop (70 km), BH r. Ilfov (60 km), BH r. Suta (62 km), BH r. Arges (439 km), BH r. Sabar (314 km), BH r. Dambovita (240 km)  – total 3363 km. 
Activitatea 1.2.4. – Realizare hărţi de hazard la inundaţii – Au fost realizate Hărțile de Hazard la Inundații pentru  BH r. Cotmeana (91 km), BH r. Vediţa (49 km), BH r. Plapcea (68 km), BH r. Dorofei (24 km), BH r. Cainelui (122 km), BH r. Teleorman (256 km), BH r. Argesel (74 km), BH r. Bratia (51 km), BH r. Targului (129 km), BH r. Rancaciov (16 km), BH r. Carcinov (49 km), BH r. Doamnei (80 km), BH r. Vedea (314 km), BH r. Valsan (80 km), BH r. Budisteanca (30 km), BH r. Glavacioc (148 km), BH r. Dambovnic (130 km), BH r. Pasarea (50 km), BH r. Calnistea (151 km), BH r. Colentina (88 km), BH r. Neajlov (283 km), BH r. Potop (70 km), BH r. Ilfov (60 km), BH r. Suta (62 km), BH r. Arges (454 km), BH r. Sabar (314 km), BH r. Dambovita (357 km), BH r. Doamnei (20 km)  – total 3620 km. 
Activitatea 2.1. – Scenarii de amenajare – Au fost realizate Scenariile de amenajare pentru intreg BH Arges Vedea : BH Cotmeana – 91 km / 498 kmp, BH Vedita – 49 km / 223 kmp, BH Targului – 129 km / 736 kmp, BH Plapcea – 68 km / 354 kmp, BH Argesel – 74 km / 242 kmp, BH Vedea – 314 km / 2174 kmp, BH Bratia – 51 km / 360 kmp, BH Dorofei – 24 km / 219 kmp, BH Doamnei – 100 km / 498 kmp, BH Cainelui – 122 km / 535 kmp, BH Teleorman – 25 km / 1427 kmp, BH Valsan – 80 km / 348 kmp, BH Rancaciov – 16 km / 65 kmp, BH Carcinov – 49 km / 184 kmp, BH Budisteanca – 30 km / 91 kmp, BH Ilfov – 60 km / 203 kmp, BH Arges – 454 km / 2136 kmp, BH Colentina – 88 km / 643 kmp, BH Sabar – 314 km / 869 kmp, BH Potop – 70 km / 302 kmp, BH Suta – 62 km / 175 kmp, BH Dambovnic – 130 km / 639 kmp, BH Dambovita – 357 km / 1724 kmp, BH Pasarea – 50 km / 254 kmp, BH Neajlov – 283 km / 1333 kmp, BH Calnistea – 151 km / 1066 kmp, BH Glavacioc – 148 km / 682 kmp – total 3620 km cursuri de râu și 17980 kmp. 
Activitatea 2.2. – Plan de măsuri. Întocmirea documentației PPPDEI - A fost realizat Planul de masuri si Intocmirea documentatiei PPPDEI pentru BH Arges Vedea (17980 kmp). 
Activitatea 2.3. – Prioritizare măsuri - A fost realizata Prioritizarea Masurilor pentru BH Arges Vedea (17980 kmp). 

Componenta 3.1. - Contract de achizitie privind dotarea UIP pentru imbunatatirea urmaririi derularii proiectului
În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 121211 / 13.04.2011, între AN Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea în calitate de achizitor și SC PRIME SOLUTIONS în calitate de funizor a fost semnat contractul de furnizare produse nr. 160 / 18.07.2011 având ca obiect Dotarea UIP în vederea îmbunătățirii urmăririi derulării proiectului Planul pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea.
Bunuri furnizate şi recepţionate:
· Laptop						2 buc
· Computer dekstop – staţie grafică		3 buc
· Computer dekstop – staţie grafică		2 buc
· Licenţă sistem de operare Windows		7 buc
· Licenţă MS Office				7 buc
· Licenţă Antivirus					7 buc
· Hard extern					1 buc
· Imprimantă					1 buc
· Iphone						2 buc
· Aparat foto digital				1 buc.

Componenta 3.2. - Contract de achizitie pentru realizarea auditului independent (financiar) al proiectului
În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 121211 / 13.04.2011, între AN Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea în calitate de achizitor / beneficiar și SC PRIM AUDIT SRL în calitate de prestator / auditor a fost semnat contractul de prestari servicii nr. 164 / 20.07.2011 având ca obiect realizarea Auditului indpendent (financiar) al proiectului Planul pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea.
Activități realizate :
Au fost realizate :
· Audiul independent (financiar) al proiectului pentru anul 2011, fiind întocmit Raportul de Verificare a cheltuielilor unui contract de finanțare POS Mediu – Planul pentru prevenirea protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Argeș Vedea
· Audiul independent (financiar) al proiectului pentru anul 2012, fiind întocmit Raportul de Verificare a cheltuielilor unui contract de finanțare POS Mediu – Planul pentru prevenirea protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Argeș Vedea
· Audiul independent (financiar) al proiectului pentru anul 2013, fiind întocmit Raportul de Verificare a cheltuielilor unui contract de finanțare POS Mediu – Planul pentru prevenirea protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Argeș Vedea
· Audiul independent  (financiar) al proiectului pentru anul 2014, 2015 și pentru întreaga perioadă a contractului de finanțare 2011 - 2015, fiind întocmit Raportul de Verificare a cheltuielilor unui contract de finanțare POS Mediu – Planul pentru prevenirea protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Argeș Vedea (Raport de Audit aferent anului 2014, Raport de Audit aferent anului 2015, Raport de Audit final aferent perioadei 2011 - 2015)

Componenta 4. - Contract de servicii „Evaluarea strategica de mediu (SEA)”
În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 121211 / 13.04.2011, între AN Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea în calitate de achizitor și Asocierea SC HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT SRL + SC INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS SA în calitate de prestator a fost semnat contractul de prestari servicii nr. 140 / 27.09.2012 având ca obiect realizarea Evaluare de mediu (SEA) pentru Planul pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea.
Activități realizate :
A fost realizata documentația Evaluarea de Mediu – SEA pentru Planul pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea, fiind emisă de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului – Decizia Etapei de Încadrare nr. 6 / 20.04.2015

Indicatori fizici ai proiectului Plan pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor În Bazinul Hidrogr5afic Argeș Vedea conform Contractului de Finanțare :
				
	Indicator
	UM
	Cantitate
Conform Deciziei de Finanţare
	Cantitate Realizată
	
	Stadiu fizic  realizat
%

	
	
	
	Raportare precedentă
	În luna raportării
	Cumulat
	Rest de realizat
UM
	

	Măsurători aeriene pentru realizare DTM
	Set
	1
	1
	0
	1
	0
	100

	Hărţi de hazard la inundaţii si harta hidrografica a bazinului hidrografic Argeş-Vedea
	Set
	1
	1
	0
	1
	0
	100

	Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Argeş-Vedea
	Buc
	1
	1
	0
	1
	0
	100

	Baza de date GIS
	Buc
	1
	1
	0
	1
	0
	100

	Baza de date hidrologice
	Buc
	1
	1
	0
	1
	0
	100




2. Justificarea nefinalizarii proiectului – prezentarea primelor 5 cauze:
NU ESTE CAZUL



III. INFORMATII REFERITOARE LA ASPECTELE FINANCIARE
1. Valoarea proiectului la aprobarea Cererii de Finanţare: 26.691.560 lei  (cu TVA 24%), din care :
· valoare eligibilă: 21.525.452 lei (Fondul de Coeziune şi Bugetul de Stat)
· valoare, alta decât cea eligibilă:  5.166.108 lei (valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului)

Valoarea proiectului conform act aditional nr. 2 / iulie 2013: 15.266.526 lei  (cu TVA 24%), din care :
· valoare eligibilă: 12.311.715 lei (Fondul de Coeziune şi Bugetul de Stat)
· valoare, alta decât cea eligibilă:  2.954.811 lei (valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului)

1.1. Justificarea diferentei dintre valoarea eligibila a contractului de finantare si actelor aditionale aferente si valoarea cererilor de rambursare depuse la AM / Identificarea deficientelor, cauzelor si factorilor care au condus la nesolicitarea la rambursare;

	Nr. crt
	Denumire contract
	Valoare estimata
(lei fara TVA) 
	Valoare contractata
(lei fara TVA)
	Diferență

	1
	Contract de furnizare produse nr. 160 / 18.07.2011 – Dotarea UIP pentru imbunatatirea urmaririi derularii proiectului Plan pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Arges Vedea
	42.000
	41.910
	90

	2
	Contract de prestari servicii nr. 164 / 20.07.2011 privind Realizarea Auditului independent (financiar) al proiectului Plan pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Arges Vedea
	35.000
	8.000
	27.000

	3
	Contract de prestari servicii nr. 261 / 09.11.2011 privind Realizarea Hartilor de Hazard la Inundatii si a Planului pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Arges Vedea
	21.150.000
	12.142.305,00
	9.007.695

	4
	Contract de prestari servicii nr. 140 / 27.09.2012 privind Evaluarea de Mediu (SEA) pentru Planul pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Arges Vedea
	298.452
	119.500
	178.952

	TOTAL GENERAL
	21.525.452,00
	12.311.715,00
	9.213.737






2. Valoarea cererilor de rambursare depuse la AM / :

	Nr. Crt.
	Cererea de rambursare
	Valoarea cererii de rambursare depusa la AM - lei
	Valoarea cererii de rambursare aprobate de AM - lei

	
	Nr. 
	Data
	
	

	1
	1
	26.09.2011
	41.910
	41.910

	2
	2
	31.01.2012
	619.045,90
	619.045,9

	3
	3
	19.03.2012
	904.306,67
	828.139,04

	4
	4
	20.04.2012
	2.000
	2.000

	5
	5
	25.05.2012
	971.979,69
	923.380,71

	6
	6
	06.07.2012
	11.871,81
	11.278,22

	7
	7
	07.09.2012
	205.432,79
	195.161,15

	8
	8
	22.10.2012
	1.042.395,26
	781.796,45

	9
	9
	05.11.2012
	235.200,30
	176.400,23

	10
	10
	08.02.2013
	226.467,36
	169.850,52

	11
	11
	18.03.2013
	388.848,30
	291.636,23

	
	
	
	
	378.582,26 * 

	12
	12
	15.04.2013
	232.435,22
	220.813,46

	13
	13
	17.06.2013
	1.284.151,23
	1.219.943,67

	14
	14
	26.07.2013
	731.114,41
	694.558,69

	15
	15
	30.09.2013
	922.796,99
	876.657,14

	16
	16
	15.10.2013
	368.741,30
	350.304,24

	17
	17
	23.12.2013
	1.019.159,18
	968.201,22

	18
	18
	25.04.2014
	1.828.658,80
	1.737.225,86

	19
	19
	25.08.2014
	1.153.172
	1.095.613,40

	20
	20
	07.07.2015
	119.500
	35.963,40

	21
	21
	27.11.2015
	2.000
	2.000

	
	
	TOTAL
	12.311.187,21
	11.620.191,79



NOTA:	
· In tabelul transmis de către MMAP, este o eroare privind valoarea cererilor de rambursare depuse la AM (12.607.841,45 lei), aceasta fiind mai mare decât  valoarea eligibilă a contractului de finanțare (12.311.715 lei), iar valoarea cererilor de rambursare aprobate de către AM (11.651.144,08 lei) este greșită, informațiile corecte fiind cele menționate în prezenta informare ;
· Valoarea totală a contractului de prestări servicii nr. 261 / 09.11.2011 (Realizarea Hartilor de Hazard la Inundatii si a Planului pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Arges Vedea) a fost de 12.142.305 lei fără TVA, pe perioada derulării contractului fiind realizate lucrări și efectuate plăți în valoare de 12.141.777,21 lei fără TVA. Suma de 527.79 lei nu a mai fost facturata, reprezentand diferenta intre valoarea estimata initial de prestator pentru efectuarea platilor catre DTM (Directia Topografica Militara) si ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara) si valoarea reala facturata de catre cele doua institutii.

Justificarea cheltuielilor neaprobate de AM (690.995,42 lei) 
A. Contractul de prestări servicii nr. 261 / 09.11.2011 – Realizarea Hărților de Hazard la Inundații în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea și a Planului pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea.
· În conformitate cu Decizia nr. 136737 / 29.08.2012 și Nota de Constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 136027 / 20.06.2012 emise de Direcția Generală AM POS Mediu, pentru Contractul de prestări servicii nr. 261 / 09.11.2011 a fost aplicată o corecție financiară de 5%, în valoare de 607.088,82 lei conform autorizărilor la plată transmise de către AM POS Mediu ;
· Punctul de vedere al AM POS Mediu referitor la corecția financiară de 5% aplicată Contractului de prestări servicii nr. 261 / 09.11.2011 a fost că Autoritatea Contractantă (ABA Argeș Vedea) a eliminat nejustificat din cadrul procedurii de atribuire oferta depusa de SC EDEN CONSULTING AND ENGINEERING SRL + ANTEA NH BELGIA + GEOFOTO DOO, pentru neîndeplinirea cerinței din Cap VI.3 – garanția de participare din Fișa de date a achiziției. Oferta asoierii SC EDEN CONSULTING AND ENGINEERING SRL + ANTEA NH BELGIA + GEOFOTO DOO a avut depusă garanția de participare în EURO și nu în LEI, cum a fost solicitat de către Autoritatea Contractantă ;
· În urma unor suspiciuni de neregulă, pentru Cererile de Rambursare nr. 8 – 11 (realizate în perioada 22.10.2012 – 18.03.203) aferente Contractului de prestări servicii nr. 261 / 09.11.2011 a fost aplicată o corecție financiară suplimentară preventivă de 25% 
· In anul 2013 A.B.A. Arges Vedea a primit din partea AM POS Mediu  Notificarea nr. 131202 / VR / 05.08.2013 prin care s-a transmis ca in urma reanalizarii cheltuileilor cuprinse in Cererile de rambursare 8 - 11 au fost autorizate si platite sumele 302.865,81 lei reprezentand contributia din Fondul de Coeziune si 75.716,45 lei contributia din Bugetul de stat (total 378.582,26 lei)
· Dupa efectuarea acestor plati, corectia financiara pentru Contractul de prestări servicii nr. 261 / 09.11.2011 a ramas la nivelul de 5%
· Decizia nr. 136737 / 29.08.2012 și Nota de Constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 136027 / 20.06.2012 emise de Direcția Generală AM POS Mediu au fost atacate de către ABA Argeș Vedea în instanță. Prin Sentința Civilă nr. 3191 / 22.10.2013 pronunțată de Curtea de Apel București cu mențiunea definitivă și irevocabilă și Decizia nr. 961 / 04.03.2015 pronunțată de Înalta Curtea de Casație și Justiție cu mențiunea definitivă a fost admisă contestația depusă de către Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea
· Actele juridice mai sus menționate prin care Decizia nr. 136737 / 29.08.2012 și Nota de Constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 136027 / 20.06.2012 emise de Direcția Generală AM POS Mediu sunt anulate, au fost transmise către AN Apele Române în vederea efectuării demersurilor necesare pentru recuperarea cheltuielilor

B. Contractul de prestări servicii nr. 164 / 20.07.2011 – Realizarea Auditului indpendent (financiar) al proiectului Planul pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea.
· Pentru contractul de prestări servicii nr. 164 / 20.07.2011 (factura nr. 100997 / 11.06.2013 solicitată la rambursare prin CR 12 / 15.04.2013) a fost emisă o suspiciune de neregulă, fiind aplicată preventiv o corecție financiară de 5% , în valoare de 100,00 lei aferentă abaterii ce a făcut obiectul investigării. Conform Notificării AM POS Mediu, obiectul suspiciunii de neregulă este legat de procedura de atribuire a contractului de achiziție publică. Menționăm că pentru celelalte Cereri de Rambursare în care au fost solicitate la rambursare sume din cadrul contractului de prestări servicii nr. 164 / 20.07.2011 nu au mai fost aplicate corecții financiare.
· Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea a solicitat către AN Apele Române efectuarea demersurile necesare pentru recuperarea contravalorii corecției financiare de 5%.

C. Contractul de prestări servicii nr. 140 / 27.09.2012 – Realizarea Evaluare de mediu (SEA) pentru Planul pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea
· Pentru contractul de prestări servicii nr. 140 / 27.09.2012, Autoritatea de Management POS Mediu nu a autorizat la plată suma 83.806,60 lei (din care 81.928,00 lei ca urmare a neconcordanțelor între oferta financiară depusă și serviciile prestate și suma de 1.878,60 lei ca urmare a aplicării unei corecții financiare de 5% conform Notei de Constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 13562 / 07.09.2015 și a Deciziei nr. 17334 / 13.11.2015). 
· Prin Nota de Constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 13562 / 07.09.2015 și Deciziei nr. 17334 / 13.11.2015, AM POS Mediu consideră că Asocierea SC HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT SRL + SC INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI INCERTRANS SA nu a îndeplinit toate criteriile de calificare și de selecție referitoare la experiența similară, din analiza celor 3 contracte prezentate ca experiență similară rezultând că serviciile prestate au fost realizate și înaintea perioadei de  3 ani prevăzută în Invitația de participare ;
· Pentru aplicarea corecției financiare de 5% aferentă contractului de prestări servicii nr. 140 / 27.09.2012, Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea a atacat în instanță Nota de Constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 13562 / 07.09.2015 și Decizia nr. 17334 / 13.11.2015, la ora actuală acesta fiind în curs de soluționare ;
· Pentru neautorizarea la plată a sumei de 81.928,00 lei (urmare a neconcordanțelor între oferta financiară depusă și serviciile prestate), prin Cererea de Rambursare nr. 21 / 27.11.2015, Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea a resolicitat la rambursare această sumă, până la ora actuală nefiind primit din partea AM POS Mediu nici o notificare.
· Autoritatea de Management POS Mediu justifică neautorizarea la plată a sumei de 81.928,00 lei prin faptul că în cadrul contractului de prestări servicii se menționează efectuarea plății către prestator după obținerea Avizului de Mediu, contractul de prestări servicii finalizându-se cu emiterea de către Agenția Națională de Protecție a Mediului a Deciziei Etapei de Încadrare pentru PPPDEI ;
· În funcție de autorizarea / neautorizarea la plată a sumei de 81.928,00 lei în cadrul Cererii de Rambursare nr. 21 / 27.11.2015, Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea va ataca în instanță decizia AM POS Mediu.

3. Referitor la Valoarea cheltuielilor declarate transmise la Comisia Europeana si Valoarea rambursata de Comisia Europeana, mentionam ca Beneficiarul proiectului – Administratia Nationala Apele Romane – Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea nu a fost informat asupra acestora.


p. DIRECTOR 
Tatiana DIACONU
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MANAGERUL DE PROIECT,
Cristian BARBU


RESPONSABIL FINANCIAR,
Manuela MOGOS
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